

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE DBAM O MÓJ Z@SIĘG DLA SZKÓŁ SAMODZIELNIE PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROJEKTU

| L.P. | Data/okres | Zadania do wykonania |
|------|--------------------------------|--|
| 1 | Od 06.10.2015 do 06.11.2015 | <p>I. Do 06.11.2015 trwa rekrutacja szkół do badania.</p> <p>a. przesłanie do 06.11.2015 do Pani Agnieszki Janickiej (a.janicka@socjogram.pl):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> informacji, kto z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji będzie osobą reprezentującą PARTNERA WSPÓŁPRACY i będzie podpisywał umowę partnerską (powinien być to Dyrektor szkoły bądź wyznaczona przez niego osoba) <input type="checkbox"/> danych teledresowych oraz osobowych niezbędnych do stworzenia umowy |
| 2 | do 13.11.2015 | <p>I. Przesłanie na adres a.janicka@socjogram.pl tabeli z wykazem liczby uczniów, którzy rozpoczęli naukę w obecnym roku szkolnym 2015 oraz liczba nauczycieli.</p> <p>a. w przypadku szkół podstawowych proszę podać liczebność uczniów VI klas,</p> <p>b. w przypadku szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych proszę podać liczebność uczniów klas II.</p> <p>II. Wspólny dobór próby do badania uczniów uwzględniający informacje zapisane w kwestionariuszu przyjęcia do projektu, lokalne uwarunkowania oraz ostateczną propozycje CDiBS SOCJOGRAM.</p> |
| 3 | Do 20.11.2015 | <p>I. Podpisanie Umowy Partnerskiej. <i>Podpisanie to będzie możliwe dopiero teraz albowiem w umowie znajdują się będą liczebności uczniów i nauczycieli biorących udział w badaniu jak również wylosowane do badania klasy</i></p> <p>II. Przygotowanie przez CDiBS SOCJOGRAM platform internetowych do realizacji badań</p> <p>III. Przygotowanie przez CDiBS SOCJOGRAM ostatecznych wzorów pism i załączników niezbędnych do realizacji badań terenowych (zgody dla rodziców, informacje dla dyrektorów, informacje dla nauczycieli odpowiedzialnych za przeprowadzenie badań wśród uczniów na lekcji informatyki)</p> <p>IV. Bezpośrednie przygotowanie badań, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. poinformowanie wybranych klas o badaniu b. poinformowanie wychowawców wybranych do badania klas oraz rozdanie uczniom zgód na badanie do podpisania przez rodziców c. odebranie zgód od uczniów d. poinformowanie nauczycieli o możliwości wzięcia udziału w badaniu |
| 4 | Od 23.11.2015 do 18.12.2015 | <p>I. RELIZACJA BADAŃ WŚRÓD UCZNIÓW (NA LEKCJACH INFORMATYKI) ORAZ WŚRÓD NAUCZYCIELI</p> <p>II. BIEŻĄCE MONITOROWANIE PROCESU PRZEBIEGU BADAŃ PRZEZ CDiBS SOCJOGRAM</p> <p>III. BIEŻĄCE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW</p> <p>IV. WYSŁANIE VIA EMAIL INFORMACJI ZWROTNEJ DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU, KTÓRZY ZAKOŃCZYLI WYPEŁNIANIE ANKIETY ON-LINE</p> |
| 5 | 18.12.2015 | OSTATECZNE ZAKOŃCZENIE BADAŃ |
| 6 | 18.12.2015- 22.01.2016 | <p>I. Przygotowanie zbioru danych do analizy.</p> <p>II. Przygotowanie tabelarycznych raportów dedykowanych dla poszczególnych dla gmin i powiatów biorących udział w badaniu.</p> |
| 7 | OD 22.01.2015 O D31.03.2016 | I. PRZYGOTOWANIE RAPORTU OGÓLNEGO Z BADAŃ PROWADZONYCH WE WSZYSTKICH GMINACH I POWIATACH |